

ADDENDUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung terkait dengan Persentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung terdiri dari :

1. Biaya Pelaksanaan Konstruksi
2. Biaya Perencanaan Konstruksi
3. Biaya Pengawasan Konstruksi
4. Biaya Pengelola Kegiatan

Maka dipandang perlu perubahan jadwal tender guna Addendum Pagu Anggaran untuk distribusi pagu sesuai aturan yang dimaksud diatas pada pekerjaan :

1. Pembangunan Gedung OSCE, CBT, dan Perpustakaan Fakultas Kedokteran
2. Pembangunan Aula Fakultas Kedokteran Tahap III
3. Pembangunan Instalasi Gizi dan Laundry RS Tadulako Tahap II

Karena pagu yang tersedia masih dalam satu kesatuan dalam paket tender Biaya Pelaksanaan Konstruksi yang sementara berjalan.